



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРИКАЗ**

09.03.2022 № 04-01-03-272

**Об утверждении плана – графика мероприятий по реализации проекта «500+» в муниципальном образовании «Город Березники» Пермского края в 2022 году**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского края от 15.12.2021 № 26-01-06-1310 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций – участников проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в 2022 году», с приказом ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» от 17.12.2021 № 01.01.-05/426 «Об утверждении Перечня муниципальных координаторов Пермского края, включенных в проект по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», с приказом ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» от 03.02.2022 № 01.01.-05/36 «Об утверждении Перечня кураторов школ Пермского края, включенных в проект по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за реализацию проекта по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – Проект), на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края, Ширёву И.Д., консультанта отдела школьного образования Управления образования.

2. Утвердить план – график мероприятий по реализации Проекта на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края (далее – дорожная карта) (приложение).



3.Руководителям MAOY COШ № 11, MAOY COШ № 12, MAOY COШ № 14, MAOY «COШ № 29»:

-ознакомить с приказом педагогические коллективы общеобразовательных учреждений;

-назначить ответственных педагогов за реализацию мероприятий Проекта в 2022 году;

-обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий дорожной карты.

4.Кураторам Проекта Обориной Е.И., директору MAOY COШ № 30, Якимовой Э.В., заместителю директора MAOY COШ № 17:

-оказать консультационную и методическую помощь административно – управленческим командам MAOY COШ № 11, MAOY COШ № 12, MAOY COШ № 14, MAOY «COШ № 29»;

-обеспечить своевременное и качественное выполнение мероприятий дорожной карты.

5.Руководителю MAУ «Центр сопровождения, обеспечения и развития образования» обеспечить методическое, психологическое сопровождение мероприятий Проекта.

6.Контроль за исполнением приказа возложить на Суханову Н.В., заведующего отделом школьного образования Управления образования.

И.о.начальника управления



А.О. Моисеев

И.Д. Ширёва

Приложение к приказу  
Управления образования  
от 09.03.2022 № 04-01-03-272  
«Об утверждении плана – графика  
мероприятий по реализации проекта  
«500+» в муниципальном  
образовании «Город Березники»  
Пермского края в 2022 году»

**План-график реализации мероприятий по проекту «500+»  
на территории муниципального образования «Город Березники» Пермского края в 2022 году**

Муниципальный координатор: Ширёва И.Д., консультант отдела школьного образования;  
Кураторы: Оборина Е.И., директор МАОУ СОШ № 30, Якимова Э.В., заместитель директора МАОУ СОШ № 17;  
Руководители ШНОР: Сотникова Ю.М., директор МАОУ СОШ № 11, Баранова Н.А., директор МАОУ СОШ № 12,  
Шуховцева Е.В., директор МАОУ СОШ № 14, Зверева Е.С., директор МАОУ «СОШ № 29»

№ п/п	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок реализации	Показатель реализации	Ответственные исполнители
1	Разработка нормативных документов по реализации Проекта на уровне муниципалитета, общеобразовательных учреждений – участников Проекта (далее – ШНОР)	Январь – март 2022 года	Разработаны приказы и дорожные карты на уровне муниципалитета и ШНОР	Муниципальный координатор Руководители ШНОР
2	Участие в установочном вебинаре «Концептуальные основы и особенности реализации проекта «500+» в 2022 году в Пермском крае»	17.01.2022	100% ШНОР и кураторов приняли участие в вебинаре (ознакомились с видеозаписью вебинара)	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР
3	Анкетирование отобранных для участия в проекте ШНОР для разработки рискового профиля школы	17.01.2022-04.02.2022	100% ШНОР приняли участие в анкетировании	Руководители ШНОР



4	Анкетирование кандидатов в кураторы	24.01.2022-01.02.2022	100% кураторов приняли участие в анкетировании	Кураторы
5	Участие в первом цикле еженедельных вебинаров ФИС ОКО по обмену опытом для школ – участниц проекта и кураторов ОО	10.02.2022-23.06.2022	100% ШНОР и кураторов приняли участие в вебинаре (ознакомились с видеозаписью вебинара)	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР
6	Прохождение курсов повышения квалификации для управленческих команд ШНОР «Управление профессиональным ростом педагогов школ как условие повышения качества образовательных результатов обучающихся»	14.02.2022-31.05.2022	100% управленческих команд и кураторов обучились на курсах повышения квалификации	Кураторы Руководители ШНОР
7	Посещение ШНОР кураторами для верификации рисков профилей школ	14.02.2022-01.03.2022	100% ШНОР посещены кураторами	Кураторы Руководители ШНОР
8	Работа с концептуальными документами ШНОР	14.02.2022-30.03.2022	100% ШНОР разработали концептуальные документы	Кураторы Руководители ШНОР
9	Прохождение курсов повышения квалификации для педагогов ШНОР (с диагностикой предметно-методических компетенций и проектированием индивидуального образовательного маршрута)	Февраль-декабрь 2022 года (по отдельному графику)	70% педагогов ШНОР обучились на курсах повышения квалификации	Руководители ШНОР
10	Участие в вебинаре «Взаимодействие школ и кураторов в проекте «500+»: организация контактной и бесконтактной работы»	24.02.2022	100% ШНОР и кураторов приняли участие в вебинаре (ознакомились с видеозаписью)	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР

			вебинара)	
11	Участие в совещании с руководителями органов управления образованием администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Пермского края по основным задачам в сфере общего образования в 2022 г., в том числе, о системе работы со ШНОР	24.02.2022	Участие в совещании принято	Муниципальный координатор
12	Участие в консультационном онлайн-семинаре для муниципальных методических служб, муниципальных органов управления образованием по разработке муниципальных программ сопровождения ШНОР в 2022 году	10.03.2022	100% участие специалистов методической службы и Управления образования приняли участие в мероприятии	Муниципальный координатор
13	Опрос участников Проекта	10.03.2022-24.03.2022	100% руководителей ШНОР и кураторов приняли участие в опросе	Кураторы Руководители ШНОР
14	Участие в онлайн-семинаре по трансляции опыта организации муниципальной модели «Краевой онлайн-Школы» с целью устранения кадровых дефицитов в образовательных организациях Пермского края, в том числе, в ШНОР	24.03.2022	100% ШНОР и кураторов приняли участие в мероприятии (ознакомились с видеозаписью мероприятия)	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР
15	Размещение ШНОР концептуальных документов и антирисковых программ в ИС МЭДК	30.03.2022	100% ШНОР разместили концептуальные документы и антирисковые программы	Кураторы Руководители ШНОР



16	Разработка муниципальных программ сопровождения ШНОР в 2022 году, в том числе в аспекте сетевого взаимодействия ШНОР с центрами «Точка роста», центрами, созданными в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»	01.04.2022	Разработана дорожная карта по сопровождению ШНОР	Муниципальный координатор
17	Участие в онлайн-семинаре для ШНОР по трансляции опыта муниципального координатора, куратора, руководителя ОО, участвовавших в реализации проекта в 2021 году	14.04.2022-15.04.2022	100% ШНОР и кураторов приняли участие в мероприятии (ознакомились с видеозаписью мероприятия)	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР
18	Подготовка и размещение подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ	25.04.2022-01.06.2022	100% ШНОР разместили подтверждающие документы в ИС МЭДК	Кураторы Руководители ШНОР
19	Опрос участников Проекта	30.05.2022-13.06.2022	100% руководителей ШНОР и кураторов приняли участие в опросе	Кураторы Руководители ШНОР
20	Участие во втором цикле еженедельных вебинаров ФИС ОКО по обмену опытом для школ-участниц проекта и кураторов ОО	15.09.2022-22.12.2022	100% ШНОР и кураторов приняли участие в вебинаре (ознакомились с видеозаписью вебинара)	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР
21	Опрос участников Проекта	03.10.2022-14.10.2022	100% руководителей ШНОР и кураторов приняли участие в опросе	Кураторы Руководители ШНОР
22	Подготовка и размещение подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ	до 10.10.2022	100% ШНОР разместили подтверждающие документы в ИС МЭДК	Кураторы Руководители ШНОР



23	Подготовка информации в МОН ПК о реализации муниципальной дорожной карты по сопровождению ШНОР в 2022 году	октябрь 2022 года	Информация о реализации муниципальной дорожной карты по сопровождению ШНОР в 2022 году направлена в МОН ПК	Муниципальный координатор
24	Подготовка и размещение подтверждающих документов исполненных мероприятий антирисковых программ (после региональной экспертизы)	до 01.11.2022	100% ШНОР разместили подтверждающие документы в ИС МЭДК	Кураторы Руководители ШНОР
25	Организационно-технологическое сопровождение работы в Проекте в ИС МЭДК всеми участниками Проекта	постоянно	100% ШНОР, кураторов, муниципальных координаторов ведут работу в ИС МЭДК	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР
26	Подведение итогов Проекта в 2022 году региональным координатором (онлайн участие)	20.12.2022	100% ШНОР и кураторов приняли участие в мероприятии (ознакомились с видеозаписью мероприятия)	Муниципальный координатор Кураторы Руководители ШНОР
27	Подведение итогов реализации Проекта в муниципалитете	20.12.2022	Подведение итогов реализации проекта на совещании руководителей ОО, заместителей руководителей	Муниципальный координатор