

**Информационно-аналитическая справка
по итогам реализации муниципального проекта
«Школы, которым доверяем» в январе-июне 2022 года**

Муниципальный проект «Школы, которым доверяем» (далее – Проект) разработан в рамках реализации Концепции развития образования муниципального образования «Город Березники» Пермского края на 2021 – 2025 годы, утвержденной приказом Управления образования от 27.10.2021 № 04-01-03-841.

В состав рабочей группы Проекта вошли:

- Ширёва И.Д., консультант отдела школьного образования Управления образования администрации города Березники,
- Оборина Е.И., директор МАОУ СОШ № 30,;
- Глухова О.А., заместитель директора МАОУ «Школа № 5»;
- Санжаровская Е.И., заместитель директора МАОУ СОШ № 16.

Документальное сопровождение Проекта включает:

- приказ Управления образования от 26.07.2021 № 04-01-03-574 «О создании проектных групп по реализации Концепции развития системы образования муниципального образования «Город Березники» на 2021 – 2025 годы»;
- приказ Управления образования от 17.01.2022 № 04-01-03-64 «Об утверждении плана – графика мероприятий по реализации проекта «Школы, которым доверяем» в 2022 году».

Участниками Проекта являются административно-управленческие и педагогические команды МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 28 – школ, включенных по итогам 2021 года в перечень школ с низкими образовательными результатами (далее – Школы).

В анализируемом временном периоде достигнуты следующие результаты реализации Проекта:

- утвержден приказ Управления образования об утверждении списка участников Проекта – 100%;
- подготовлены аналитические справки по итогам самообследования Школ – 66,7%;
- разработаны и утверждены 1 среднесрочная программа развития МАОУ СОШ № 16, 4 программы антирисковых мер по рисковым профилям: «Низкая учебная мотивация обучающихся МАОУ СОШ № 28 на 2021-2022 учебный год», «Низкая учебная мотивация обучающихся 7-8 классов МАОУ СОШ №16 на 2022 год», «Низкий уровень вовлеченности родителей 7-8 классов в учебно-воспитательный процесс МАОУ СОШ №16 на 2022 год»,

«Низкая учебная мотивация обучающихся 5-6 классов МАОУ СОШ № 1» - 100%;

- определение уровня готовности педагогов к работе в проекте – 40-50%;

- утверждение приказа Школ о составе школьной рабочей группы Проекта - 100 %;

- заключение договоров с тьюторами – 0%;

- 100% охват учителей и административно-управленческих команд курсами повышения квалификации – (данных нет)% учителя, 0% административно-управленческие команды;

- аналитические справки Школ по итогам работы в Проекте в январе-июне 2022 года – запланировано на конец июня;

- внесение изменений в среднесрочную программу развития и дорожные карты антирисковых программ - запланировано на конец июня, после проведения анализа.

В ходе реализации мероприятий Проекта Школами отмечены как эффективные мероприятия:

- стратегические встречи с командами МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 16. Проведение совместно с тьюторами SWOT-анализа позволило командам Школ посмотреть на сложившуюся ситуацию с новой стороны, определить сильные и слабые стороны, имеющиеся резервы. Следует отметить, что в ходе встречи педагоги выступили активными участниками, осознающими необходимость внедрения изменений в образовательный процесс;

- взаимопосещение уроков математики и русского языка в рамках использования кураторской методики. В рамках данного мероприятия учителя обменялись эффективными приемами работы, в том числе со слабоуспевающими учащимися.

Среди обозначившихся в ходе реализации Проекта проблем членами рабочей группы Проекта отмечены: отсутствие финансирования на курсы повышения квалификации и оплату работы тьюторов, ограниченность ресурсов для управления мотивацией педагогов.

Консультант отдела школьного образования



И.Д.Ширёва